

**Procès-verbal de la Réunion du Comité de Pilotage du Projet Tempus
JEP 31193 « Rapprochement Université – Entreprise » le 10 mai 2006 à 10
heures à l'ENSET d'Oran**

Etaient Présents :

- Nadji RAHMANIA, Grantholder du Projet Tempus RUE N° 31193
- Abdelbaki BENZIANE, Coordonnateur du Projet du côté algérien et Responsable du DPGS CMAI
- Ahmed LALAOUI, Responsable du DPGS IEISS,
- Mohamed Kheïreddine DELLIL, du DPGS MLIT,
- Mme Nouria REMAOUN, Partenaire du DPGS IEISS,
- Abdeljelil ELIMAM, Responsable du DPGS IF.

Etait absent : Responsable

- Lamine KADI, Responsable du DPGS EDD, absent excusé.

Après avoir souhaité la bienvenue à Oran au Granthoder du projet Tempus RUE, le Coordonnateur algérien a fait une présentation générale des différentes démarches engagées pour le démarrage des enseignements inscrits dans le projet Tempus. Aussi, il a relaté les difficultés rencontrées qui ont été pour beaucoup dans le retard enregistré dans le démarrage de la formation et en particulier l'absence de textes réglementaires régissant le démarrage du Master en Algérie.

Monsieur RAHMANIA a fait une présentation des différentes actions menées auprès de la communauté européenne pour justifier le retard et faire avancer le projet.

Un débat s'est engagé entre les différents membres et un certain nombre d'actions ont été retenues que nous pouvons résumer comme suit :

- Toutes les formations de DPGS IEISS, CMAI et MLIT ont démarré le 12 Avril 2006. Celui de DDE a démarré le 10 Mai 2006. Il reste le DPGS IF dont le démarrage est prévu d'ici la fin de l'année universitaire 2005 – 2006.
- Des informations ont été communiquées aux membres du comité de pilotage relatives aux missions retenues dans le cadre du Haut Conseil Algéro-Français Universitaire et de Recherche et qui sont au nombre de 06 dans le sens France - Algérie et Algérie – France. Une partie des missions ont été utilisées pour cette fois-ci à travers le déplacement de quelques enseignants chargés de prendre en charge certains enseignements dans le DPGS IEISS. Le problème de leur prise en charge en pension complète sera réglé avec le Vice-Rectorat chargé des Relations Internationales de l'Université d'Oran Es-Senia.
- L'échéancier suivant a été retenu pour le déroulement des formations de DPGS :
 - o 1^{er} trimestre : du 12 Avril au 13 Juillet 2006
 - o 2^{ème} trimestre : du 13 Septembre au 21 Décembre 2006
 - o 3^{ème} trimestre : du 10 Janvier au 22 Mars 2007

- Le dernier trimestre est réservé pour l'élaboration du mémoire de stage et le déplacement à Lille pour 15 jours des étudiants. La soutenance des mémoires est prévu pour le mois de Juin 2007.
- Il est prévu la conversion du DPGS en Master Pro dès le lancement du Master en Algérie. Aussi, il est retenu l'idée de lancer une seconde promotion de cette formation à partir de l'année universitaire 2007 – 2008 dans le cadre d'un master professionnel.
- Chaque Responsable de DPGS a remis à Monsieur RAHMANIA la liste des inscrits aux différents DPGS.
- Il a été fait le point sur les consommations des missions des différentes formations dans les sens Algérie – Europe et Europe – Algérie. Il ressort ce qui suit :
 - Sens Algérie - Europe : IESS : 07 missions ; IF : 7 missions ; TRALOG : 09 missions ; CMAI : 08 missions ; DDE : 08 missions.
 - Sens Europe - Algérie : IESS : 08 missions ; IF : 09 missions ; TRALOG : 09 missions ; CMAI : 10 missions ; DDE : 10 missions.
- Une information importante a été communiquée aux membres du comité de pilotage concernant une demande de prolongation de la période d'éligibilité du projet Tempus a été accepté sur la période d'Août 2007 à Janvier 2008.

La séance a été levée à 12 heures